



## LĪGUMS Nr. 4.8./4

Garkalnē, 2023.gada 20.februārī

**Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS”**, vienotais reģistrācijas Nr. 40003708356, juridiskā adrese: Vidzemes šoseja 1D, Garkalne, Ropažu novads, turpmāk – Pasūtītājs, tās valdes locekļa Aleksandra Ināra Zaharāna personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un

**Personu apvienība “FILTER L”** : tās biedri SIA “FILTER”, reģistrācijas Nr.40203232835, juridiskā adrese Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021, , kuru uz statūtu un likuma pamata pārstāv tās valdes loceklis Kristaps Ramiņš, un SIA “FILTER Latvia”, reģistrācijas Nr.50003186431, juridiskā adrese Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021, kuru uz statūtu un likuma pamata pārstāv tās valdes loceklis Kristaps Ramiņš, kuri rīkojas uz 2022.gada 1.oktobra noslēgtās Vienošanās pamata, turpmāk – Būvuzņēmējs, no otras puses

(turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puse (-s), izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

### 1. Apzīmējumi

- 1.1. **Līgums** – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza Līgumu vai tā pielikumus.
- 1.2. **Līgumcena** – kopējā, saskaņā ar Līgumu apmaksājamā summa (bez PVN) Darbu nodrošināšanai, tajā skaitā, bet ne tikai – izpētes, Projektēšana, Būvdarbu veikšana, Autoruzraudzība, visas Līguma izpildei nepieciešamās nodevas institūcijām par atzinumu sniegšanu un pakalpojumiem;
- 1.3. **Pasūtītājs** – Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GARKALNES KOMUNĀLSERVISS”, kas slēdz Līgumu ar Būvuzņēmēju.
- 1.4. **Būvuzņēmējs** – būvkomersants, ar kuru noslēgts Līgums un kurš ir atbildīgs par Darbu veikšanu un Līguma izpildi kopumā, un visi šīs personas tiesību un saistību pārņēmēji;
- 1.5. **Būvprojekta vadītājs** – atbildīgā persona par Būvprojekta izstrādi, kas paraksta apliecinājumu par to, ka Būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.
- 1.6. **Būvuzraugs** – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt Būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un Būvdarbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt Būvdarbus, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt Būvdarbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību Līguma un Būvprojekta noteikumiem, u.c. tiesības atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
- 1.7. **Būvdarbu vadītājs** – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais Būvdarbu vadītājs nodrošina Būvdarbu izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem,

Būvprojektam un Līgumam, organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

- 1.8. **Projektēšana** – projektēšanas darbi, kas ietver visu Būvprojekta izstrādāšanai, būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un pieprasīšanu trešajām personām ja tādi nepieciešami (tai skaitā, bet ne tikai – visi nepieciešamie atzinumi, izpētes, noteikumi) un visi citi darbi, ieskaitot Būvprojekta dokumentācijas saskaņošanu visās instancēs, kuru intereses var tikt skartas, kas Būvuzņēmējam jāveic saskaņā ar šo Līgumu būvniecības ieceres dokumentāciju, Tehnisko specifikāciju, Darba uzdevumu un visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
- 1.9. **Būvdarbi** – būvniecības darbi, kuri Būvuzņēmējam jāveic Līguma ietvaros saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu un normatīvajiem aktiem (tai skaitā, būvniecība, būvniecības darbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c.).
- 1.10. **Darbi** – visas darbības – izpēte (tai skaitā, bet ne tikai apsekojumi, uzmērījumi, dokumentu analīze, jaunu trūkstošo dokumentu pasūtīšana, ja tas nepieciešams), tehnisko un speciālo noteikumu pieprasīšana, Projektēšana (tai skaitā, būvprojekts minimālajā sastāvā, starpsaskaņojumi, dokumentācijas saskaņošana ar visām instancēm un Pasūtītāju, atzinumi, saskaņošana gala redakcijā un visu būvatļaujas nosacījumu izpilde, nodevu samaksāšana pēc procesa nepieciešamības), būvdarbu sagatavošana, Būvdarbi, Autoruzraudzības veikšana, būves aprīkošana, dokumentu gatavošana, pieprasīšana un komplektēšana būves sagatavošanai pieņemšanai ekspluatācijā, objekta publiska prezentēšana un u.c. – kas Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu un normatīvajiem aktiem;
- 1.11. **Akts** – izpildīto Darbu daļas pieņemšanas – nodošanas akts, ietverot izpildītā Darba apjomu un izmaksu atšifrējumu;
- 1.12. **Autoruzraudzība** – Būvuzņēmēja realizēta kontrole, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši Būvprojektam;
- 1.13. **Būvprojekts** – Līguma ietvaros izstrādātais būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums, kas izstrādāts atbilstoši Būvniecības likuma, uz tā pamata izdoto noteikumu, t.sk. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, būvnormatīvu, Latvijas nacionālo standartu u.c., konkrēto darbu izpildi regulējošo, Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, Tehniskajai specifikācijai un Pasūtītāja norādījumiem;
- 1.14. **Darbu izpildes grafiks** – Būvuzņēmēja izstrādāts un ar Pasūtītāju saskaņots grafiks, kurā atspoguļota detalizēta Darbu izpildes gaita posmos un izpildes termiņi;
- 1.15. **PVN** – pievienotās vērtības nodoklis;
- 1.16. **Tāme** – izvērstas Būvdarbu izmaksu dokuments, kas pēc Objekta Būvprojekta izstrādes tiek saskaņots ar Pasūtītāju, kā Būvdarbu lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķini;
- 1.17. **Tehniskā specifikācija** – Pasūtītāja izvirzītās prasības Būvprojektam, veicamajiem Būvdarbiem un to Autoruzraudzība, kas Būvuzņēmējam jāņem vērā, sagatavojot un izpildot piedāvājumu.
- 1.18. **Iepirkums** - “Biomases katlumājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība Zahārija Stopija ielā 1, Upeslejās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā”, identifikācijas Nr. PSIAGK 2022/3.

## 2. Līguma priekšmets

- 2.1. Būvuzņēmējs pret atlīdzību un saskaņā ar Līgumu, dokumentāciju un saistītajiem dokumentiem, Būvuzņēmēja finanšu piedāvājumu un atbilstoši normatīvo aktu prasībām apņemas izstrādāt biomasas katlumājas Būvprojektu, veikt Būvdarbus, novērst jebkārus defektus un nodrošināt Autoruzraudzību (turpmāk – Darbi).

- 2.2. Līgums tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” iertvaros, saskaņā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Pasūtītāja noslēgtā līguma nosacījumiem (līguma Nr.4.3.1.0/22/A/066).

### 3. Līgumcena un norēķinu kārtība

- 3.1. Līgumā paredzēto Darbu kopējā apmaksājamā summa ir **2 586 000,00** EUR (divi miljoni pieci simti astoņdesmit seši tūkstoši eiro 00 centi) bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk-Līgumcena), saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegto Finanšu piedāvājumu, kas sastāv no samaksas par:
- 3.1.1. Būvprojekta izstrāde 70 600 EUR (septiņdesmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi) apmērā;
  - 3.1.2. Autoruzraudzības veikšanu 11 800 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) apmērā;
  - 3.1.3. Aprīkojuma un iekārtu izmaksas 2 033 600 EUR (divi miljoni trīsdesmit trīs tūkstoši seši simti euro un 00 centi) apmērā;
  - 3.1.4. Būvniecības izmaksas 470 000 EUR (četri simti septiņdesmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.
- 3.2. Papildus Līguma cenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 3.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka Līguma cenā ir iekļauti visi darbi un materiāli atbilstoši, kas nepieciešams pilnīgai Darbu veikšanai.
- 3.4. Līguma cena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, un citu normatīvo aktu (t.sk. nodokļu likmes vai nodokļu) izmaiņām, kas stāsies spēkā visā Līguma darbības laikā vai, kas stājušās spēkā pirms Līguma spēkā stāšanās, ja par tiem Pasūtītājs un / vai Būvuzņēmējs zināja līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam, vai jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līguma cenu.
- 3.5. Būvuzņēmējam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs nav iekļāvis visus nepieciešamos darbus un/vai materiālus un/vai izmaksas, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un situāciju Objektā, kļūdījies pakalpojumu cenās, nav piedāvājis cenu par visu Darbu apjomu, kas nepieciešams Darbu pilnīgai sniegšanai, Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem.

### 4. Maksājumu izdarīšanas kārtība

- 4.1. Līgumcena Būvuzņēmējam par Darbu izpildi tiek ieskaitīta Būvuzņēmēja norādītajā bankas kontā šādā kārtībā:
- 4.1.1. Avansa maksājums ne vairāk kā 20 % (divdesmit procenti) apmērā no līgumcenas 10 (desmit) dienu laikā no atbilstoša bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises (avansa summas apmērā) un attiecīgā rēķina saņemšanas (*ja Būvuzņēmējs to pieprasa*);
  - 4.1.2. Atlikusī Līguma summa tiek samaksāta Būvuzņēmējam pa daļām vairākos maksājumos. Kārtējais maksājums tiek veikts vienu reizi kalendārajā mēnesī 10 (desmit) dienu laikā pēc ikmēneša Darbu pieņemšanas – nodošanas akta un Būvniecības ikmēneša izpildes akta par padarītajiem darbiem, turpmāk tekstā – „**Būvniecības ikmēneša izpildes akts**” (Pielikums Nr. 1), abpusējas parakstīšanas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas.
  - 4.1.3. Puses vienojas, ka no katras Būvniecības ikmēneša izpildes aktā apstiprinātās Darbu summas atbilstoši šīs summas procentuālajam lielumam no visas līguma samaksas summas, tiek ieturēta un dzēsta proporcionāla avansa summas daļa. Uzņēmēja pienākums ir atspoguļot rēķinā avansa maksājuma dzēšanu.

- 4.1.4. Samaksa par autoruzraudzību tiek veikta ik mēnesi, aprēķinot Autoruzraudzības izmaksas proporcionāli paveiktajiem Būvdarbiem, 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas.
- 4.2. No katras maksājuma summas Pasūtītājs ietur 5% (piecus) procentus, kurus samaksā Būvuzņēmējam 10 (desmit) dienu laikā pēc tam, abas Puses parakstījušas Galīgo Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un Būvuzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu, Darbu izpildu dokumentāciju un Līguma 9.3.apakšpunktā minēto garantijas laika saistības nodrošinājumu.
- 4.3. Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visā Līguma izpildes laikā, ja Pasūtītājs nemaina Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības Projektēšanas un Būvdarbu izpildei.

## 5. Projektēšana

- 5.1. Būvprojekts tiek izstrādāts Latvijas Republikas valsts valodā, satur Latvijas būvnormatīvā LBN 202-18 "Būvprojekta saturs un noformēšana" noteiktās projekta sadaļas, noformēts, komplektēts un saskaņots atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Būvprojekta ekonomikas daļai jāietver visi objektīvi nepieciešamie darbi, materiāli, iekārtas, precīzi aprakstot to specifikāciju un apjomus.
- 5.2. Būvuzņēmējs uz sava rēķina, saņemot no Pasūtītāja atbilstošu pilnvarojumu, paredzamajā Būvdarbu vietā veic visas Būvprojekta izstrādei nepieciešamās pārbaudes un izpētes, pieprasa un saņem dokumentus, tajā skaitā, bet ne tikai, tehniskos noteikumus.
- 5.3. Būvuzņēmējs, ja nepieciešams, koriģējot Būvprojektu un risinājumus, kopumā nodrošina Tehniskajā specifikācijā noteiktā mērķa sasniegšanu, nepasliktinot visas pozitīvās vērtības (tajā skaitā, bet ne tikai – nepasliktinot definēto Materiālu un iekārtu kvalitāti, rādītājus, kalpošanas garantijas laiku, telpu un iekārtu lietošanas ērtību, ergonomiskumu, vizuālo izskatu un citas vērtības). Būvuzņēmējam ir tiesības piedāvāt labāku tehnisko risinājumu nekā tas noteikts Tehniskajā specifikācijā. Risinājumam jāatbilst normatīviem. Risinājums var pārsniegt normatīvu pozitīvajā virzienā (drošāks, izturīgāks, energoefektīvāks utt.), ja izvērtējot būvizmaksas, ekspluatācijas izmaksas un garantijas laiku, risinājums ir saimnieciski izdevīgāks. Būvuzņēmējam ir pienākums risinājumus veidot iespējami saimnieciski izdevīgus (zemas ekspluatācijas izmaksas, ilgs kalpošanas laiks un vienlaicīgi ērts, funkcionāls, komfortabls).
- 5.4. Būvuzņēmējs veic Būvprojekta saskaņošanu atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām Tehniskās specifikācijas attiecīgajā Darba uzdevumā noteiktajā kārtībā un iesniedz to Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai.
- 5.5. Projektēšanas pakalpojuma izpildes pieņemšana tiek noformēta ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 5.6. Izmaiņas akceptētā Būvprojektā:
- 5.6.1. Izmaiņas akceptētā Būvprojektā Pasūtītājs Būvuzņēmējam pieprasa rakstiskā veidā;
- 5.6.2. Būvuzņēmējs izdara Izmaiņas akceptētajā Būvprojektā pēc atsevišķas vienošanās par samaksas kārtību un izpildes termiņiem;
- 5.6.3. visu Būvuzņēmēja veikto Izmaiņu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība ir analoga apstiprināšanas kārtībai atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu prasībām.
- 5.7. *Būvuzņēmēja pienākums:*
- 5.7.1. brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri radušies pēc Līguma noslēgšanas no Būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, kuru dēļ varētu tikt pārsniegta Līgumcena, vai pagarinās Līgumā paredzētais Darbu pabeigšanas termiņš, iesniedzot priekšlikumus par Līguma grozīšanu;
- 5.7.2. ja Būvuzņēmējs izvēlēto Būvprojekta tehnisko risinājumu un/vai materiālu un/vai iekārtu izvēli nav saskaņojis ar Pasūtītāju, un, pēc iesniegšanas saskaņošanai,

Pasūtītājs konstatē, ka Būvprojektā nepieciešami precizējumi, tad Būvuzņēmējam tie jāveic par saviem līdzekļiem,;


- 5.7.3. nodrošināt, ka pēc Būvprojekta akceptēšanas pilnībā iespējams veikt tajā paredzētos Būvdarbus;
  - 5.7.4. kļūdainu risinājumu gadījumā, tajā skaitā, ja tie atklājas Būvdarbu laikā, novērst kļūdas –izstrādāt nepieciešamās izmaiņas Būvprojektā.
- 5.8. *Pasūtītājam ir tiesības:*
- 5.8.1. pieņemt no Būvuzņēmēja Būvprojektu pēc tam, kad iepriekš pārbaudījis un atzinis Projektēšanas Darba izpildes kvalitāti par atbilstošu Latvijas Republikas būvnormatīviem;
  - 5.8.2. izvirzīt pretenzijas par Būvprojektu, ja tas pilnīgi vai daļēji neatbilst Līgumam un tam pievienotajiem pielikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem un Latvijas nacionāliem standartiem, Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;
  - 5.8.3. pārbaudīt visu dokumentu, kuri attiecas uz Projektēšanu, oriģinālus;
- 5.9. Saskaņā ar šo Līgumu veiktās Projektēšanas rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.
- 5.10. Izstrādājot Būvprojektu, Būvuzņēmējam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Būvuzņēmējs nodrošina, ka tas no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām Būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.
- 5.11. Būvuzņēmējs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstami par Pasūtītāju īpašumu.
- 5.12. Atbildība par inženierizpētes datiem, pētījumiem un pārbaudes rezultātiem un citiem Līguma dokumentiem, uz kuru pamata izstrādāts, papildināts, precizēts vai koriģēts Būvprojekts ir tām personām, kuras veikušas šos darbus.
- 5.13. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par:
- 5.13.1. pārbaudē atklāto defektu nenovēršanu Pasūtītāja norādītajā apmērā un saprātīgā termiņā;
  - 5.13.2. kļūdām Būvprojektā, kas atklājas Būvdarbu laikā, ja Darbi notiek saskaņā ar šo Būvuzņēmēja iesniegto Būvprojektu;
  - 5.13.3. atbilstošas apdrošināšanas uzturēšanu spēkā visā Projektēšanas Darbu izpildes laikā.
- 5.14. Pasūtītājs uzņemas atbildību par:
- 5.14.1. samaksas izdarīšanas termiņa nokavējumu;
  - 5.14.2. zaudējumu nodarīšanu Būvuzņēmējam;
  - 5.14.3. izsniegto izejas datu (Tehniskās specifikācijas un būvniecības ieceres dokumentācijas) atbilstību un pareizību.
- 5.15. Katrai no Pusēm ir tiesības pieprasīt īpašu pārbaudi par tām kļūdām, nepilnībām un iebildumiem Būvprojektam, par kuriem Pasūtītājs rakstiski norādījis Būvuzņēmējam.
- 5.16. Ja par kļūdām, nepilnībām un iebildumiem Būvprojektā ir atbildīgs Būvuzņēmējs, izdevumi par izpildīto Darbu pārbaudi un novēršanu jāsedz Būvuzņēmējam.

## 6. Būvdarbi

- 6.1. Pēc būvdarbu izpildei paredzētās vietas pieņemšanas no Pasūtītāja, Būvuzņēmējs, ievērojot Darbu izpildes grafikā noteikto Darbu veikšanas secību un termiņus, organizē un nodrošina Būvdarbu veikšanu atbilstoši izstrādātajam Būvprojektam.
- 6.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nodod Būvuzņēmēja rīcībā un atbildībā Būvdarbu izpildes vietu (Objektu), kad iestāties pēdējais no sekojošiem nosacījumiem:
  - 6.2.1. Pasūtītājs ir saņēmis atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
  - 6.2.2. Būvuzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" noformētas Būvuzņēmēja, būvspeciālistu un Būvdarbu veicēju apdrošināšanas polises;
  - 6.2.3. Būvuzņēmējs saskaņojis ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu un Darbu izpildes grafiku.
- 6.3. Ar Būvdarbu izpildes vietas (Objekta) nodošanas akta sastādīšanu Būvuzņēmējs uzņemas pilnu kontroli un atbildību par tajā notiekošajiem procesiem, līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, ar kuru tiek fiksēta Objekta nodošana Pasūtītājam.
- 6.4. Būvdarbu veikšanai visu nepieciešamo atļauju (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.) un nepieciešamo saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanai un norisei (nožogojums, sabiedriskās drošības nodrošināšana un citi pasākumi) nodrošina Būvuzņēmējs.
- 6.5. Būvuzņēmējs nodrošina Būvdarbu izpildei nepieciešamo pagaidu pieslēgumu elektroenerģijas un ūdens tīkliem. Būvuzņēmējs sedz visus izdevumus par Objektā patērēto elektroenerģiju, ūdeni/kanalizāciju un apkuri līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
- 6.6. Veicot darbus, Būvuzņēmējam jāpielieto Būvdarbu tehnoloģijas, būvizstrādājumi un būvmateriāli, kas garantē Latvijas būvnormatīvos un nacionālajos standartos noteiktās, kā arī Pasūtītāja izvirzītās kvalitātes prasības, kā arī jānodrošina Būvdarbu kvalitātes kontrole, atbilstoši kvalitātes kontroles sistēmai un standartu prasībām.
- 6.7. Ja Būvuzņēmējs vēlas izmantot ekvivalentus produktus to vietā, kas ir norādīti Līguma dokumentos, Būvuzņēmējam ir jāiesniedz šādi alternatīvie produkti iepriekšējam Pasūtītāja apstiprinājumam. Būvuzņēmējam ir jānodrošina pierādījumi produktu savstarpējai aizstājamībai un jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar savstarpējās aizvietojamības izpēti. Līguma dokumentos norādīto produktu aizstāšana ar ekvivalentiem produktiem ir pieļaujama situācijā, ja ražotājs ir pārtraucis ražot konkrēto produktu, Būvuzņēmēja piedāvātais ir labākas kvalitātes vai līdzvērtīgs, bet ekonomiskāks ekspluatācijā. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt alternatīvu produktu pielietojumu, turklāt šāds saskaņojums nav obligāts priekšnosacījums Līgumcenas palielināšanai.
- 6.8. Būvdarbu laikā 1 (vienu) reizi nedēļā vai pēc Pasūtītāja ieskatiem – retāk, notiek būvniecības procesa dalībnieku sapulces. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Objektā, un tajās piedalās Būvuzņēmēja pārstāvji, t.sk. projekta vadītājs un atbildīgais būvdarbu vadītājs, autoruzraugs (ja nepieciešams), Pasūtītāja pārstāvji, Būvuzraugs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja saskaņotiem ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus.
- 6.9. Ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai trūkumus Būvprojektā (t.sk., neveiksmīgi risinājumi, materiālu un metožu pielietojumi u.c.), tam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs un jāpiedāvā jauni risinājumi.
- 6.10. Ja objektīvu apstākļu dēļ Darbu izpildes laikā Būvprojektā tiek veikti grozījumi vai Pasūtītājs ir uzdevis Būvuzņēmējam Līgumā neparedzētu Darbu izpildi, kā dēļ palielinās veicamo Darbu apjoms, Pasūtītājs, var pagarināt Darbu izpildes termiņu, vai var piešķirt papildu finansējumu tādā apmērā, kāds tehniski un tehnoloģiski ir nepieciešams Darbu kvalitātei un savlaicīgai

izpildei.

- 6.11. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam un autoruzraugam būtu brīva un droša piekļuve Būvdarbiem. Viņiem ir tiesības izmantot Būvuzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no citiem savu pienākumu pildīšanai. Būvuzņēmējam Būvdarbu izpildes laikā Objektā jānodrošina Pasūtītāja norādīto trešo personu brīva piekļūšana un darbība Objektā.
- 6.12. Būvuzņēmējs nodrošina, ka visa dokumentācija, kas attiecas uz Objektu un Būvdarbu izpildi atrodas Objektā, un, ir pieejama kompetentām valsts un pašvaldību amatpersonas pēc pirmā pieprasījuma. Būvuzņēmējs nodrošina Būvdarbu žurnāla aizpildīšanu katru darba dienu, izpildīto Būvdarbu, segto darbu uzrādīšanu Būvuzraugam un autoruzraugam, Līgumā noteikto aktu sastādīšanu un iesniegšanu Būvuzraugam un autoruzraugam parakstīšanai.
- 6.13. Būvuzņēmēja pienākumos ietilpst Būvdarbu laikā veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu radīšanu, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību rezultātu negatīvo ietekmi.
- 6.14. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Būvuzraugam, iesniedzot segto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, un veic to uzrādīšanu un nodošanu Būvuzraugam.
- 6.15. Ja segtajos darbos ir konstatēti defekti, par ko Pasūtītājs nosūtījis Būvuzņēmējam motivētu atteikumu parakstīt attiecīgo pieņemšanas aktu, Būvuzņēmējam tie jānovērš Pasūtītāja norādītajā termiņā, un pēc defektu novēršanas atkārtoti jāveic segto darbu nodošana.
- 6.16. Būvuzņēmējs reizi mēnesī, līdz kārtēja mēneša 5. (piektajam) datumam, iesniedz Pasūtītājam izpildīto Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu (turpmāk – Akts) par iepriekšējā mēnesī paveikto. Iesniedzot Aktu jānodrošina, ka Pasūtītājam ir uzrādīti visi šī attiecīgā perioda segto darbu akti, aizpildīto būvdarbu žurnāla lapas, izpildrasējumi un materiāli, kas apliecina attiecīgo Būvdarbu izpildi un dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par attiecīgo Būvdarbu pienācīgu izpildi. Ikmēneša Aktā norādāma arī attiecīgajā mēnesī faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība.
- 6.17. Puses vienojas, ka Būvuzņēmējam Būvniecības ikmēneša izpildes akts pirms iesniegšanas Pasūtītājam ir jāaskaņo ar būvuzraugu, saņemot tā paraksta oriģinālu uz dokumenta iesējuma oriģināla. Būvuzrauga rakstisks Būvniecības ikmēneša izpildes akta saskaņojums nav uzskatāms par Darbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses.
- 6.18. Saņemto Aktu Pasūtītājs izvērtē 3 (trīs) darba dienu laikā, saskaņo un vienu tā eksemplāru atgriež Būvuzņēmējam. Gadījumā, ja Būvdarbi Objektā attiecīgajā mēnesī netiek veikti – Akts un rēķins par attiecīgo mēnesi netiek iesniegts.
- 6.19. Ja izpildīto Būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Būvdarbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem, vai Būvprojekta, Pasūtītājs izsniedz Būvuzņēmējam paziņojumu par atteikumu parakstīt Aktu un norāda termiņu defektu vai trūkumu novēršanai. Atkārtota Būvdarbu pieņemšana – nodošana notiek pēc atteikumā minēto defektu novēršanas un Pasūtītāja prasību izpildes.
- 6.20. Akts par izpildīto Darbu pieņemšanu un Būvuzņēmēja iesniegtais rēķins ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai. Akts par izpildīto Darbu pieņemšanu ir spēkā, ja to ir parakstījis Pasūtītājs, Būvuzņēmējs un Būvuzraugs.
- 6.21. Ikmēneša izpildītie Būvdarbi nav atzīstami par pieņemtiem, ja Pasūtītājs tos nav akceptējis, tie neatbilst faktiski izpildītajam Būvdarbu apjomam, neatbilst Līgumam, Būvprojektam, normatīvo aktu prasībām vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto darbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu.
- 6.22. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī ar rakstveida paziņojumu dot Būvuzņēmējam norādījumus apturēt Būvdarbus vai jebkādas to daļas izpildi, norādot iemeslus un paziņojot par to Būvvaldei.



Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties pēc iepriekšminētā paziņojuma saņemšanas pārtraukt Būvdarbus vai to attiecīgās daļas izpildi un veikt visas nepieciešamās darbības izpildītās vai iesāktās Būvdarbu daļas saglabāšanai, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja Būvdarbu vai to attiecīgās daļas pārtraukšana nav tehnoloģiski iespējama, Būvuzņēmējs informē par to Pasūtītāju un aptur Būvdarbus, līdzko tas būs iespējams. Pēc Būvdarbu pārtraukšanas Būvuzņēmējs rakstiskā veidā brīdina Pasūtītāju par visiem ar apturēšanu saistītajiem riskiem, sekām, ietekmi uz jau izpildīto, atlīdzību un termiņu. Būvuzņēmējs atsāk Būvdarbu vai to apturētās daļas izpildi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida paziņojuma par Būvdarbu atsākšanu saņemšanas, ja uz Būvdarbu atsākšanas brīdi nav radušies tādi ārkārtēji, objektīvi un ārpus Būvuzņēmēja kontroles esoši apstākļi, kas kavē vai padara neiespjamu Būvdarbu atsākšanu.

- 6.23. Būvuzņēmējs Būvdarbu veikšanas laikā nodrošina tīrību Objektā, savlaicīgu un regulāru būvgružu, sadzīves un bīstamo atkritumu aizvešanu, Objekta teritorijā esošās ielas uzturēšanu, t.sk. tehnoloģiskā pārtraukuma laikā. Ne vēlāk kā Būvdarbu pabeigšanas dienā Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāizved no Objekta atlikušie būvniecībā radušies atkritumi, konstrukcijas, kā arī Būvuzņēmējam piederošais inventārs, darbarīki, jāveic teritorijas uzkopšana un ēkas ģenerāltīrīšana, lai Objektu nodotu Pasūtītājam tīru un sakārtotu.
- 6.24. Pēc Līgumā paredzēto Būvdarbu pabeigšanas, 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma iepriekšējā punktā noteikto dokumentu saņemšanas, Pasūtītājs ierosina Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
- 6.25. Ar būves pieņemšanas ekspluatācijā akta sastādīšanas datumu Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un Objekts nodots Pasūtītājam, bet Būvuzņēmēja visu saistību izpildi attiecībā uz realizētajiem Būvdarbiem līdzēji apliecina Līguma visu saistību izpildes aktā.
- 6.26. Būvuzņēmējam jāievēro un jāizpilda arī citi Būvdarbu izpildes noteikumi, kas izriet no Līguma, Būvprojekta, Tehniskās specifikācijas un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu Būvdarbu veikšanu.
- 6.27. Puses vienojas, ka būvvaldes veiktā Objekta pārbaude un apliecinājums par darbu atbilstību Projekta dokumentācijai un vietējās pašvaldības apbūves noteikumiem nav uzskatāma par Būvuzņēmēja veikto Darbu pieņemšanu un/vai apstiprinājumu tam, ka Darbi ir veikti atbilstoši Līguma noteikumiem, un neizslēdz Pasūtītāja tiesības pieprasīt defektu un/vai trūkumu, kas tiks konstatēti vēlāk, novēršanu no Būvuzņēmēja puses.

## **7. Riska pāreja, būvdarbu drošība un atbildība**

- 7.1. Būvuzņēmējs uzņemas risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu no tā pieņemšanas no Pasūtītāja, līdz nodošanai ekspluatācijā.
- 7.2. Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties, un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu Objektā. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.
- 7.3. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, Objektam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvdarbu izpildes laikā.
- 7.4. Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka tam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas drošai Būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.
- 7.5. Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā vai Objektam nodarīto kaitējumu.
- 7.6. Būvdarbu izpildes laikā tiek izmantoti cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgi Materiāli un izejvielas, tehnoloģijas, procesi un seku likvidēšanas metodes.



## 8. Autoruzraudzība

- 8.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbu Autoruzraudzību saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju un tajā noteiktajām prasībām un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" izvirzītajām prasībām un noteikumiem par Autoruzraudzības veikšanu.
- 8.2. Autoruzraudzības veikšanas laikā Projektētājam jānodrošina piedalīšanās kopīgajās sanāksmēs un projekta detalizāciju izstrādes procesā.
- 8.3. Ja Būvuzņēmējs neuzsāk pildīt Autoruzraudzības pakalpojumu 10 (desmit) dienu laikā no Objekta nodošanas Būvuzņēmēja rīcībā dienas, tiek uzskatīts, ka Būvuzņēmējs ir atteicies pildīt Autoruzraudzības pienākumu un ir piekritis autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu nodot citam Pasūtītāja izvēlētam attiecīgas kvalifikācijas autoruzraugam.

## 9. Apdrošināšana un bankas garantija/apdrošinātāja garantija

- 9.1. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi par līgumsaistību izpildi 5 % apmērā no Līguma cenas (bez PVN). Līguma izpildes garantijas sagatavojama saskaņā ar Iepirkuma nolikuma pievienoto līguma izpildes garantijas formu. Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma gadījumā Būvuzņēmējs attiecīgi pagarina arī Līguma izpildes garantijas termiņu.
- 9.2. Ja Būvuzņēmējs vēlas saņemt avansu (līdz 20 % apmērā no Līgumcenas), Būvuzņēmējam, pirms avansa saņemšanas, ir jāiesniedz Pasūtītājam avansa maksājuma Bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības galvojumu. Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma summai ir jābūt ne mazākai par Būvuzņēmēja pieprasīto avansa summu. Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam ir jābūt spēkā līdz Līguma termiņa beigām. Ja Būvdarbu izpildes termiņš pārsniedz Bankas garantijā/Apdrošinātāja galvojumā norādīto termiņu, Būvuzņēmējs veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņa pagarināšanu.
- 9.3. Būvuzņēmējam pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas, kas veikta saskaņā ar Līguma 6.25. punktu 20 (divdesmit) darba dienu laikā iesniedz par labu Pasūtītājam noformētu neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma garantiju par Uzņēmēja Līgumā noteikto garantijas laika saistību izpildi (Garantijas laika garantija), kuru izdevusi apdrošināšanas akciju sabiedrība vai banka. Garantijā iekļauj nosacījumu, ka garantijas sniedzējs apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, ja Uzņēmējs jebkādu iemeslu dēļ neveic defektu un/vai trūkumu novēršanu. Garantijas summa ir ne mazāka par 5% no Līguma 3.1.3. un 3.1.4.punktos noteiktās Līguma summas un ar garantijas termiņu ne īsāku par Līguma 10.1.punktā minēto garantijas laiku. Uzņēmējs apņemas garantijas tekstu iepriekš rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju.
- 9.4. Pēc Būvuzņēmēja pieprasījuma, Pasūtītājs atdod Būvuzņēmējam Līgumā noteiktās Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojumus, kuriem ir beidzies to spēkā esamības termiņš.

## 10. Būvdarbu garantija

- 10.1. Garantijas laiks izpildītajiem Būvdarbiem ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši. Garantijas laiks tiek rēķināts no Akta par būvdarbu gala pieņemšanas-nodošanas parakstīšanas dienas. Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas tiktu nodotas Pasūtītājam vienlaicīgi ar Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta iesniegšanu un Pasūtītājs tās varētu brīvi izmantot.
- 10.2. Garantijas laika ietvaros Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem 7 (septiņu) darba dienu laikā veic Garantijas darbus, pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku pretenziju, kurai pievienots Defektu akts par radušos defektu trūkumiem, bojājumiem, neprecizitātēm vai citām neatbilstībām.
- 10.3. Ja Garantijas laikā konstatēto Būvdarbu defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanai Līguma

minētās Garantijas laika ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par 7 (septiņām) dienām, tad Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Būvuzņēmējs ir saņēmis Pasūtītāja rakstisku pretenziju par konstatēto defektu, trūkumu vai neatbilstību, sastāda rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto defektu, trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņus un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai.

- 10.4. Defektus vai trūkumus, kas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai, apkārtējai videi vai Objekta ekspluatācijai (t.sk., kavē Objekta normālu ekspluatāciju) Būvuzņēmējs uzsāk novērst nekavējoties, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma (t.sk., telefoniski un elektroniski sniegta), kā arī veic visus nepieciešamos pasākumus kaitīgo seku mazināšanai un novēršanai.
- 10.5. Par normatīvo aktu un Līguma noteikumiem atbilstošu Garantijas darbu izpildi tiek abpusēji parakstīts Garantijas darbu izpildes akts.
- 10.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši Līgumā noteiktajam, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt papildus darbaspēku attiecīgo defektu, un trūkumu novēršanas darbu izpildei, un Būvuzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā apmaksāt Pasūtītājam attiecīgos izdevumus un/vai zaudējumus. Ja Būvuzņēmējs atsakās apmaksāt Pasūtītājam attiecīgos izdevumus un/vai zaudējumus, Pasūtītājam ir tiesības attiecīgos izdevumus un/vai zaudējumus ieturēt no būvdarbu garantijas laika garantijas.

### 11. Izmaiņas līgumā

- 11.1. Jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā (tai skaitā pēc Būvprojekta dokumentācijas saskaņošanas) Pasūtītājs ir tiesīgs rakstiskā veidā pieprasīt, lai tiek veiktas izmaiņas Būvprojektā un/vai Būvdarbos. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas Būvuzņēmējam ir pienākums izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas Būvprojektā un/vai veicamajos Būvdarbos, izņemot gadījumu, ja tās ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem. Ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas neprasa būtisku Būvprojekta pārstrādāšanu un/vai Būvdarbu apjomā, Būvuzņēmēja pienākums ir veikt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas un to saskaņošanu ar visām nepieciešamajām personām un iestādēm bez papildu Līgumcenas, bet Būvuzņēmējam šādā gadījumā ir tiesības uz Darbu izpildes grafikā noteikto termiņu pagarinājumu, par kuru līdzēji vienojas atsevišķi.
- 11.2. Darbu izpildes laikā var tikt veiktas izmaiņas sākotnēji paredzētajos Darbos, ja Darbu izpildes laikā tiek konstatēta nepieciešamība autoruzraudzības kārtībā veikt Būvdarbu apjomu vai tehnisko risinājumu izmaiņas, un bez to veikšanas nav iespējams precīzi sasniegt Būvprojektā paredzēto rezultātu. Pasūtītājam ir tiesības veicamajiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, Būvdarbu tehnoloģiju, iekārtas, Materiālus, Būvdarbu apjomu, tajā skaitā to samazināt un/vai papildināt Darba apjomu, uzdodot Būvuzņēmējam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus.
- 11.3. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes laikā pēc Būvdarbu uzsākšanas maina Būvdarbu vai konstrukciju, Materiālu apjomus uz mazākiem apjomiem, vai arī tā veidus, risinājumus, un Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu uzsākšanas jau ir veicis nepieciešamo Materiālu, vai iekārtu pasūtījumu, vai veicis atbilstošus Būvdarbus, saskaņā ar sākotnējām Pasūtītāja prasībām, un šo izmaiņu rezultātā Būvdarbu veikšanai vairs nav nepieciešami iepriekš pasūtītie Materiāli, vai iekārtas, vai izpildītie Būvdarbi, bet Būvuzņēmējam nav iespēju attiecīgos pasūtījumus atcelt jeb šāda atcelšana ir nesamērīgi dārga, tad Pasūtītājs kompensē Būvuzņēmējam izdevumus, kas saistīti ar iepriekšminēto konstrukciju, Materiālu iegādi (ar nosacījumu, ka tie nodoti Pasūtītāja īpašumā, atbilstoši to iegādes vērtībai) vai Darbu izpildi.
- 11.4. Pasūtītājs var veikt vai var atļaut veikt papildu darbus, kas netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, papildu apjomi vai uzlabojumi, kas var uzlabot būves konstruktīvo noturību, arhitektūru, energoefektivitāti vai citi uzlabojumi, kas var dot ekonomiju būves, ēkas vai iekārtu

eksploatācijas gaitā, tai skaitā jaunu darbu veikšanu, ietekmi uz būves eksploatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu, būves robežu izmaiņas, jaunu progresīvu būvmateriālu ienākšanu Latvijas tirgū, izmaiņas sakarā ar trešo personu iesniegumiem, lai uzlabotu būves vai iekārtu tehniskos risinājumus, vai kas nepieciešami citu būvdarbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, kā arī Objekta nodošanai eksploatācijā. Papildus darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet tādiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, pēc Būvuzņēmēja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū.

- 11.5. Ja līdzēji 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēj panākt vienošanos par Darbu izpildes grafikā noteikto termiņu pagarinājumu un/vai Būvuzņēmējam izmaksājamās Līgumcenas apmēru, un/vai starp līdzējiem pastāv strīds par to, vai Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas ir pretrunā normatīvo aktu imperatīvām prasībām, un/vai par šī Līguma norādītajiem jautājumiem saistībā ar pasūtītajiem Materiāliem un iekārtām, Pasūtītājs ir tiesīgs: atteikties no pieprasītajām Izmaiņām vai apturēt Būvdarbu izpildi līdz panākta vienošanās starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, t. sk. pieaicinot ekspertu būvizmaksu noteikšanas jautājumos.

### **13. Darbu izpildes termiņš un noteikumi**

- 13.1. Līgums stājas spēkā, kad izpildās sekojoši trīs nosacījumi:
- 13.1.1. Līgumu paraksta abas puses;
  - 13.1.2. Pasūtītājs un Valsts aģentūra "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" noslēdz savstarpējo līgumu par ES fondu līdzfinansējumu;
  - 13.1.3. Pasūtītājs un kredītiestāde noslēdz līgumu par finansējuma piešķiršanu.
- 13.2. Līgums ir spēkā līdz tajā paredzēto saistību pilnīgai izpildei.
- 13.3. Darbu izpildi Būvuzņēmējs apņemas veikt un pabeigt ievērojot šādus termiņus:
- 13.3.1. līdz 30.09.2023. - šķeldas kalnu uzstādīšana un palaišana;
  - 13.3.2. līdz 31.10.2023. – objekta nodošana eksploatācijā.
- 13.4. Darbu izpildei noteikto termiņu, Pusēm rakstiskā veidā vienojoties, var pagarināt, ja:
- 13.4.1. ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Būvdarbu veikšanu pie apstākļiem, kuros nav vainojams Būvuzņēmējs;
  - 13.4.2. tiek veiktas izmaiņas izpildāmos Darbos;
  - 13.4.3. nepieciešams veikt neparedzētus vai papildu darbus;
  - 13.4.4. valsts vai pašvaldības institūcija izdod administratīvu aktu, kas ir saistošs izpildot Darbus un kavē Darbu izpildes grafikā noteikto termiņu ievērošanu;
  - 13.4.5. pēc Līguma noslēgšanas radušies no Būvuzņēmēja neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde un par ko Būvuzņēmējs ir rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos;
  - 13.4.6. iestājušies nepārvaramas varas apstākļi.
- 13.5. Puses ir tiesīgas rakstveidā vienoties par tehnoloģisko pārtraukumu Darbu izpildē, ja objektīvi pastāv un ir konstatējami neatbilstoši laikapstākļi (neatbilstoša āra gaisa temperatūra u.c.), kuru dēļ nav iespējams kvalitatīvi un atbilstoši tehnoloģiskajiem nosacījumiem veikt Darbus. Līguma izpildes laikā netiek ieskaitīts tehnoloģiskais pārtraukums, ja Puses par tādu rakstveidā vienojušās, un šādā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par tik dienām, cik dienas ilgs bijis tehnoloģiskais pārtraukums.

### **14. Pušu pienākumi un tiesības**

#### **14.1. Pasūtītājs apņemas:**

- 14.1.1. sniegt visu tā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Būvprojekta izstrādei, kā arī Būvdarbu veikšanai. Nepieciešamības gadījumā pēc pirmā Būvuzņēmēja pieprasījuma

sagatavojot pilnvarojumu Būvuzņēmējam nepieciešamās informācijas saņemšanai no trešajām personām Pasūtītāja vārdā;


- 14.1.2. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms Būvdarbu uzsākšanas atbilstoši Darbu izpildes laika grafikam nodot Būvuzņēmējam Objektu, par ko starp Pusēm tiek parakstīts atsevišķs akts un kurā tiek fiksēts Objekta stāvoklis;
- 14.1.3. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, kā arī citos normatīvajos aktos;
- 14.1.4. nozīmēt savu pārstāvi Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai;
- 14.1.5. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam Darbu izpildes laikā vai citos Pušu saskaņotos laikos;
- 14.1.6. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
- 14.1.7. samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;

#### 14.2. **Pasūtītājam ir tiesības:**

- 14.2.1. vienpusēji apturēt Darbu izpildi gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj Līgumu, normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos;
- 14.2.2. vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā arī, ja attiecīgie apstākļi bija pastāvējuši pirms līguma noslēgšanas, bet pasūtītājam tie nebija zināmi;
- 14.2.3. atlikt kādu no būvprojekta realizāciju, kā arī tiesīgs nerealizēt kādu no būvprojektiem, finansējuma apjoma nepietiekamības gadījumā, ņemot vērā to, ka Pasūtītājs paredz būvniecību divos atsevišķos būvprojektos;
- 14.2.4. Pēc apakšuzņēmēja pamatota rakstiska pieprasījuma maksājumus par apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem vai būvdarbiem Būvuzņēmējam, kurus tas ir pieņēmis un kuru izpildi ir pieņēmis arī Būvuzraugs, kuru apmaksas termiņš apakšuzņēmēja iesniegtajam un Būvuzņēmēja pieņemtajam rēķinam tiek kavēts, un ja Pasūtītājs nav izmaksājis visu Būvuzņēmējam pienākošos līgumcenu, Pasūtītājs uz apakšuzņēmēja iesniegta rēķina pamata var veikt maksājumu tieši apakšuzņēmējam un par attiecīgo summu samazināt nākamo maksājumu Būvuzņēmējam. Pasūtītājs pirms apakšuzņēmēja rēķina apmaksas rakstiski 5 (piecas) darba dienas iepriekš informē par šādu pieprasījumu Būvuzņēmēju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma pamatotību.
- 14.2.5. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas normatīvajos aktos.

#### 14.3. **Būvuzņēmējs apņemas:**

- 14.3.1. veikt projektēšanas darbus atbilstoši normatīvajiem aktiem un Tehniskajai specifikācijai . Pieprasīt un saņemt visus Būvprojekta izstrādei nepieciešamos dokumentus, tai skaitā, bet ne tikai, visus tehniskos noteikumus, ģeotehniskās izpētes, mērniecības un/vai topogrāfijas materiālus, kā arī veikt jebkādas nepieciešamās pārbaudes un izpētes paredzētajā Būvdarbu izpildes vietā;
- 14.3.2. Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas un precizējumus Būvprojekta dokumentācijā, tai skaitā Būvdarbu veikšanas laikā;



- 14.3.3. pēc Pasūtītāja pieprasījuma reizi nedēļā organizēt Darbu izpildes kontroles sanāksmes. Sapulcēs jānodrošina vismaz Būvprojekta vadītāja (Būvprojekta izstrādes laikā) vai atbildīgā Būvdarbu vadītāja (Būvdarbu izpildes laikā) piedalīšanās;
- 14.3.4. veikt Būvprojekta saskaņošanu spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un nodot Būvprojektu Pasūtītājam papīra formātā un digitālā versijā (teksti .doc, rasējumi .dwg, tabulas .xls vai citā ar Pasūtītāju saskaņotā formātā) saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto;
- 14.3.5. Būvprojekta izstrādei nozīmēt Piedāvājumā norādītos speciālistus, kuru atbilstība Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām pārbaudīta Iepirkuma norises laikā.
- 14.3.6. izstrādāt Būvprojektu Tehniskajā specifikācijā noteiktajā apjomā ar noteiktajām sadaļām, Būvprojektā paredzot risinājumus, kā arī izmantojamus materiālus atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām;
- 14.3.7. nodrošināt Būvdarbu autoruzraudzību līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar būvvaldē akceptētu Būvprojektu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī norīkot atbildīgo autoruzraugu Aleksandru Grigorjevu, būvprakses sertifikāta Nr.3-02020. Autoruzraugam Būvdarbu gaitā ir pienākums nodrošināt Būvprojekta atbilstošu realizāciju dabā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties atsevišķu Būvdarbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā pie Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Būvprojekta realizāciju, neizpaust komerciālos noslēpumus, kas kļuvuši zināmi, veicot autoruzraudzību, trešajām personām;
- 14.3.8. nodot izstrādāto Būvprojektu, un ar to saistīto dokumentāciju Pasūtītāja īpašumā ar dokumentācijas (vai attiecīgās tās daļas) radīšanas brīdi, paredzot, ka Pasūtītājs ir tiesīgs to brīvi pēc saviem ieskatiem izmantot savām vai trešo personu vajadzībām vai nodot trešajām personām.
- 14.3.9. veikt Būvprojekta saskaņošanu ar Pasūtītāju, kā arī citām trešajām personām, ar kurām, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojekts saskaņojams;
- 14.3.10. veikt Būvdarbu sagatavošanu un būvtāfeles izgatavošanu un uzstādīšanu, kurā jānorāda Objekta nosaukums, Pasūtītājs, Būvuzņēmējs, Būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, Būvprojekta autors, iepriekš saskaņojot būvtāfelē izvietojamo informāciju ar Pasūtītāju un Būvuzraugu;
- 14.3.11. pirms Būvdarbu sākuma izstrādāt Būvdarbu veikšanas projektu atbilstoši spēkā esošu normatīvo aktu prasībām un veikt tā saskaņošanu ar Pasūtītāju un Būvuzraugu;
- 14.3.12. pirms Būvdarbu uzsākšanas Objektā atbilstoši Darbu izpildes laika grafikam pieņemt no Pasūtītāja Objektu pēc tā faktiskā stāvokļa, Pusēm sastādot par to aktu;
- 14.3.13. Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citu normatīvo aktu un Būvprojektā norādītajām funkcionālajām prasībām.
- 14.3.14. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, būvniecības procesu uzraugošo institūciju ieteikumus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Būvdarbiem Objektā (tai skaitā, veikt vides vadības pasākumus, lai samazinātu atkritumu radīšanu būvlaukumā, ievērotu trokšņu līmeņa normas, nodrošināt energoefektivitāti un ūdens resursu efektīvu izmantošanu, veikt pasākumus kaitīgu atkritumu un bīstamu vielu noplūdes novēršanai u.c.), kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām;
- 14.3.15. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var

- prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Būvdarbus, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar būvdarbu un autoruzraudzības žurnāliem;
- 14.3.16. nodrošināt tīrību Būvdarbu teritorijā un Būvuzņēmēja darbības zonā visā Būvdarbu veikšanas laikā, kā arī ģenerāluzkopšanas darbus pirms Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas;
  - 14.3.17. nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  - 14.3.18. izstrādāt detalizētus rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgo Būvdarbu uzsākšanas;
  - 14.3.19. rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Būvdarbu izpildi;
  - 14.3.20. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
  - 14.3.21. pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā sakārtot Objektu un tam piegulošo teritoriju (novākt būvgružus, Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus, veikt objekta ģenerāltīrīšanu pirms nodošanas Pasūtītājam u.c.);
  - 14.3.22. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo Būvdarbu izpildi;
  - 14.3.23. nodrošināt Būvuzņēmēja pārstāvja klātbūtni sanāksmēs darbu laikā;
  - 14.3.24. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;
  - 14.3.25. sagatavot Objektu pieņemšanai ekspluatācijā, lai Pasūtītājs varētu ierosināt un nodot būvi ekspluatācijā.
  - 14.3.26. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Būvprojekta dokumentācijai.

## 15. Līguma izbeigšana

- 15.1. Līgums var tikt izbeigts Pusēm vienojoties vai šajā līgumā noteiktajos gadījumos Pasūtītājam vai Būvuzņēmējam vienpusēji atkāpjoties no tā.
- 15.2. Pasūtītājs ir tiesīgs 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ar vienpusēju rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam vienpusēji atkāpties no šajā Līgumā minēto saistību izpildes (Līguma), ja:
  - 15.2.1. ja Būvuzņēmējs Būvuzņēmēja vainojamas darbības vai bezdarbības dēļ nav uzsācis Būvdarbus Objektā vairāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas pēc Objekta nodošanas Būvuzņēmējam un atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas būvatļaujā;
  - 15.2.2. ja Būvuzņēmējs neievēro Būvprojekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos. Jebkurā gadījumā par nespēju veikt būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos tiks uzskatīts būvdarbu izpildes kavējums ilgāks par 30 (trīsdesmit) darba dienām, kas radies Būvuzņēmēja vainojamas darbības vai bezdarbības rezultātā;
  - 15.2.3. ja konstatē, ka Būvuzņēmējs pametis Būvprojekta izstrādi, Būvdarbus vai Objektu, vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;
  - 15.2.4. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīgs eksperts ir konstatējis, ka Uzņēmējs Darbus veic nekvalitatīvi, vai neatbilstoši Būvprojektam vai Latvijas Republikas būvnormatīviem;
  - 15.2.5. Darbu izpilde ir apturēta, un tā nevar tikt atjaunota bez būtiskas Līgumcenas vai Darba

- izpildes termiņa izmaiņām un Puses nevar vienoties;
- 15.2.6. ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija, Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu, ir apturēta tā saimnieciskā darbība vai Būvuzņēmējs ir izslēgts no būvkomersantu reģistra;
- 15.2.7. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā būvuzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
- 15.3. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties pēc iepriekšminētā paziņojuma saņemšanas pārtraukt Būvdarbus vai to attiecīgās daļas izpildi un veikt visas nepieciešamās darbības izpildītās vai iesāktās Būvdarbu daļas saglabāšanai, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja Būvdarbu vai to attiecīgās daļas pārtraukšana nav tehnoloģiski iespējama, Būvuzņēmējs informē par to Pasūtītāju un aptur Būvdarbus, līdzko tas būs iespējams. Pēc Būvdarbu apturēšanas Būvuzņēmējs Pasūtītāja norādītajā laikā ierodas uz akta sastādīšanu un atbrīvo Objektu.
- 15.4. Izbeidzot Līgumu Līdzējiem vienojoties vai izmantojot tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sagatavo un paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu, kvalitāti un to vērtību. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs ir pasūtījis un Objektā novietojis atbilstošus Materiālus vai iekārtas, Pasūtītājs pieņem un apmaksā Darbus, Materiālus un iekārtas tādā apjomā, kādā tie atbilstoši Līgumam ir faktiski izpildīti un ir turpmāk izmantojami.
- 15.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Ulbrokas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumavota pāreja no fosilajiem uz atajunīgajiem energoresursiem" ietvaros nepiešķir tam finansējumu.

## 16. Līgumsodi

- 16.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ tiek kavēta ēkas būvprojekta izstrādes gala termiņš, tad Pasūtītājs ir tiesīgs Būvuzņēmējam piemērot līgumsodu 0,01% apmērā no būvprojekta izstrādes summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no projektēšanas kopējās līgumcenas (bez PVN).
- 16.2. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ tiek kavēta ēkas būvdarbu izpildes gala termiņš, tad Pasūtītājs ir tiesīgs Būvuzņēmējam piemērot līgumsodu 0,01% apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no būvdarbu kopējās līgumcenas (bez PVN).
- 16.3. Ja Pasūtītājs nepamatoti kavē samaksu par paveiktajiem Darbiem, tad Būvuzņēmējam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,01% apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no tās.
- 16.4. Katrai Pusei pilnā apmērā jāatlīdzina otram zaudējumi (izņemot negūto peļņu), kas radušies tādēļ, ka kāda no Pusēm nav izpildījis vai ir nepienācīgi izpildījis Līguma saistības, vai pieļāvis citādu prettiesisku vainojamu rīcību.
- 16.5. Ja Būvuzņēmēja vai Pasūtītāja ieskatā ir iestājies kāds no šajā Līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas dod tiesību Pasūtītājam vai Būvuzņēmējam uz līgumsoda saņemšanu un/vai zaudējumu atlīdzību, Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pienākums ir rakstiskā veidā vērsties pie Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja ar paziņojumu par līgumsoda un/vai zaudējumu atlīdzības pieprasījumu, savā rakstveida lūgumā detalizēti norādot apstākļus, kas Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja ieskatā dod tam tiesības uz līgumsodu/ zaudējumu atlīdzību.
- 16.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākas saistību izpildes pienākuma.

## 17. Strīdu risināšana


- 17.1. Šis Līgums noslēgts, iztulkojams un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 17.2. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp līdzējiem saistībā ar šo Līgumu, tā interpretāciju, spēkā esamību vai izpildi, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja līdzēji saprātīgā termiņā nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, attiecīgais strīds risināms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 17.3. Neskatoties uz jebkāda strīda pastāvēšanu vai uzsāktu tiesvedību, Būvuzņēmēja pienākums, ja vien to neaizliedz uzsāktā tiesvedība, ir turpināt pienācīgi un godprātīgi izpildīt Darbus un citus šajā Līgumā paredzētos no tā izrietošos pienākumus.

## 18. Nepārvarama vara

- 18.1. Neviens no līdzējiem nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar *nepārvaramu varu*, par ko otram ir paziņots rakstiski 5 (piecu) dienu laikā. Nepārvaramas varas apstākļi tiek apstiprināti ar kompetentas iestādes izsniegtu slēdzienu.
- 18.2. Ar *nepārvaramu varu* šī Līguma skaidrojumā saprotami ārkārtēja rakstura apstākļi, kas nav atkarīgi no līdzēju darbības, kurus līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem (piem., dabas stihijas, ugunsgrēks, eksplozijas u.tml). Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.
- 18.3. Ja *nepārvaramās varas* apstākļu rezultātā kādam no līdzējiem Līguma saistību izpilde ir traucēta vairāk kā 20 (divdesmit) dienas, otram, kuram nav nodarīts kaitējums, ir tiesības vienpusējā kārtā 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš paziņot par Līguma laušanu un savstarpējo norēķinu izdarīšanu.
- 18.4. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem, šī Līguma noteiktajā kārtībā noslēdzot par to atsevišķu vienošanos.

## 19. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomainas kārtība

- 19.1. Darbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista savā Piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.
- 19.2. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Būvuzņēmējs iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tāds plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus
- 19.3. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Pasūtītājs nepiekrīt personāla un/vai apakšuzņēmēja nomainai gadījumā, ja pēc personāla un/vai apakšuzņēmēja viedokļa par nomainas iemesliem uzklauššanas tiek secināts, ka personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaina tiek veikta, lai izvairītos no saistību izpildes pret apakšuzņēmēju vai personālu.
- 19.4. Pasūtītājs nepiekrīt personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma Piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pilnvarotā iepirkuma komisija ir vērtējusi, kā arī apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām nomainai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:





- 19.4.1. tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;
- 19.4.2. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām vai tas atbilst SPSIL 48.panta pirmās daļas 2. (attiecībā tikai uz Valsts ieņēmuma dienesta administrējamo nodokļu parādu), 3., 4., 8.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem;
- 19.4.3. tiek piedāvāts nomainīt vai saskaņot jaunu apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un tas atbilst SPSIL 48.panta pirmās daļas 2. (attiecībā tikai uz Valsts ieņēmuma dienesta administrējamo nodokļu parādu), 3., 4., 8.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.
- 19.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem.
- 19.6. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomainīšanai vai jauna apakšuzņēmēja, kura izpildāmo darbu vērtība ir 10% no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas SPSIL 48.panta pirmās daļas 2. (attiecībā tikai uz Valsts ieņēmuma dienesta administrējamo nodokļu parādu), 3., 4., 8.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumi.
- 19.7. Līgumu nomainīt Būvuzņēmēja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
- 19.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā arī pa pastu uz Būvuzņēmēja norādīto adresi.

## 20. Citi noteikumi

- 20.1. Līguma nodaļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai Līguma pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu tulkošanai un interpretācijai.
- 20.2. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi:
- 20.2.1. Būvuzņēmējs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus, kuriem ir tiesības darboties līdzēju vārdā saistībā ar šī Līguma izpildi, t.sk., veikt ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli, organizēt starp līdzējiem finansiāla un cita rakstura vienošanos slēgšanu;
- 20.2.2. Līdzēju kontaktpersonas un par Līguma izpildi atbildīgās personas ir: no Būvuzņēmēja puses – Dāvis Alsbergs, [davis.alsbergs@filter.lv](mailto:davis.alsbergs@filter.lv), tel.: 29350650, no Pasūtītāja puses – Aleksandrs Inārs Zaharāns, [info@garkalnesks.lv](mailto:info@garkalnesks.lv), 29272600.
- 20.3. Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi, pretenzijas un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā kā Elektronisks dokuments vai nosūtāma pa pastu uz šajā Līguma norādīto līdzēja adresi vai nododama pret parakstu. Lai veicinātu ātrāku līdzēju saziņu līdzēji ir tiesīgi šajā Līguma punktā minētos dokumentus papildus pasta sūtījumam nosūtīt arī pa faksu vai elektronisko pastu.
- 20.4. Par Darbu organizācijas jautājumiem to norises laikā līdzēji un Būvuzraugs vienojas mutiski. Būvuzņēmējs 2 (divu) darba dienu laikā var pieprasīt un saņemt rakstveida apstiprinājumu, ja

- tāda nepieciešamība izriet no norādījuma būtības.
- 20.5. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā uz jebkuru otra pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma izpildi, ja vien Līgumā nav paredzēts cits termiņš, vai līdzēji nevienojas par citu termiņu.
  - 20.6. Ja kāds no Līguma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
  - 20.7. Līgumā neatrunātās līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  - 20.8. Līdzēji nekavējoties rakstiski paziņo viens otram par pilnvaroto pārstāvju, rekvizītu vai citas būtiskas informācijas izmaiņām. Līdz šāda paziņojuma saņemšanas dienai visi sūtījumi, ko viens līdzējs nosūtījis otram līdzējam Līgumā noteiktajā kārtībā uz iepriekš norādīto juridisko adresi, atzīstami par pienācīgi nosūtītiem un saņemtiem, kā arī visi maksājumi, ko viens līdzējs ieskaitījis iepriekš norādītajā bankas kontā, atzīstami par pienācīgi izdarītiem.
  - 20.9. Līgumā minēto tiesību neizmantošana nav uzskatāma par atteikšanos no šīm tiesībām. Daļēja to izmantošana nenozīmē atteikšanos no to izmantošanas pilnā apmērā.
  - 20.10. Līdzēji vienojas, ka Darbu dokumentācija un ar tā izpildi saistītā informācija ir konfidenciāla un Būvuzņēmējs to drīkst izpaust trešajām personām tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Būvuzņēmējs drīkst veikt publikācijas un sniegt intervijas par Objektu vai Darbiem tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.
  - 20.11. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā Izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
  - 20.12. Šis Līgums ir saistošs kā līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienam no līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra rakstiskas piekrišanas.
  - 20.13. Šis Līgums kopā ar pielikumiem ietver sevī visas līdzēju vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un pārrunas par tiem.
  - 20.14. Līguma eksemplāriem tiek pievienoti dokumenti, kas norādīti kā Līguma pielikumi.
  - 20.15. Šis Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, un parakstīts, pa vienam eksemplāram glabājas pie katra no līdzējiem.
  - 20.16. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:
    - 20.16.1. Pielikums Nr.1 Būvniecības ikmēneša izpildes akta forma;
    - 20.16.2. Pielikums Nr.2 Publiskā iepirkuma Nr. PSIAGK 2022/3 veidlapas “Galvenie būvizstrādājumi” kopija;
    - 20.16.3. Pielikums Nr.3 Publiskā iepirkuma Nr. PSIAGK 2022/3 veidlapas “Tehniskā specifikācija” kopija;
    - 20.16.4. Pielikums Nr.4 Publiskā iepirkuma Nr. PSIAGK 2022/3 veidlapas “Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts un pieredzes apraksts” kopija;
    - 20.16.5. Pielikums Nr.5 Publiskā iepirkuma Nr. PSIAGK 2022/3 veidlapas “Apakšuzņēmēju saraksts” kopija.

## Pušu juridiskās adrese un rekvizīti

### **Pasūtītājs**

PSIA "GARKALNESKOMUNĀLSERVISS"

Reģ. Nr: 40003708356

Adrese: Vidzemes šoseja 1D, Garkalne, Ropažu novads, LV-2130

Banka: Valsts kase

SWIFT kods: TREL LV22

Konts: LV06TREL990970700100B

  
Valdes loceklis A.I.Zaharāns

### **Būvuzņēmējs**

**Personu apvienības "FILTER L" biedri:**

SIA "FILTER"

Reģ. Nr.40203232835

Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021

AS "SEB banka"

Konta Nr.

LV59UNLA0055001487114

Tālrunis 67556765

e- pasta adrese: [filter@filter.lv](mailto:filter@filter.lv)

  
valdes loceklis **Kristaps Ramiņš**

**SIA "FILTER Latvia"**

Reģ. Nr.50003186431

Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021

AS "SEB banka", UNLALV2X  
konta

Nr.LV92UNLA0050024714698

  
valdes loceklis **Kristaps Ramiņš**