

**VIENOŠANĀS Nr.1**  
**Par grozījumiem 2023.gada 20.februāra līgumā Nr. 4.8./2**

Rīgā, 2023.gada 17. oktobrī

**Pasūtītājs:** Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS", reģistrācijas Nr. 40003708356, juridiskā adrese: Vidzemes šoseja 1D, Garkalne, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Aleksandrs Inārs Zaharāns (turpmāk saukts par "Pasūtītāju") un

**Izpildītājs:** SIA "P.M.G.", reģistrācijas Nr. 50003699021, juridiskā adrese: Robežnieku iela 10, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Nils Treijs (turpmāk saukts par "Būvuzņēmēju"), (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā "Puse/s"), ņemot vērā, ka:

Puses, 2023.gada 20.februārī ir noslēgušas Līgumu Nr.4.8./2 (turpmāk saukts "Līgums"),

Būvuzņēmējs 2023.gada 15.septembrī ir vērsies pie Pasūtītāja ar vēstuli Nr. VN-2023-09-15-02 (elektroniski parakstīta vēstule saņemta 2023.gada 2.oktobrī ar Nr.VN-2023-09-28-02), pamatoti un argumentēti lūdzot Līguma termiņa pagarinājumu,

Darbu izpildes maksimālais termiņš ir saskaņā ar plānotajā aktivitātē „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” 3. kārtā, noteikto, kas ir 2023.gada 31.decembris,

Saskaņā ar Līguma 13.4.1.punktu,

izsakot savu gribu brīvi, bez maldiem un viltus, Puses vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā:

1. Izteikt jaunā redakcijā Līguma 13.3.punktu:

“13.3. Darbu izpildi Būvuzņēmējs apņemas veikt un pabeigt ievērojot šādus termiņus:

13.3.1. līdz **30.11.2023.**- šķeldas katla uzstādīšana un palaišana;

13.3.2. līdz **31.12.2023.**- objekta nodošana ekspluatācijā.”

2. Puses vienojas, ka Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4. Pārējie Līguma nosacījumi, kas netiek grozīti ar šo Vienošanos, paliek nemainīgi.

**Pušu adreses un rekvizīti**

**Pasūtītājs :**

**PSIA „GARKALNES KOMUNĀLSERVISS”**

Juridiskā adrese: Vidzemes šoseja 1D, Garkalne,  
Ropažu novads, LV-2131

Vienotais reģ. nr. 40003708356

Banka: Valsts kase

Konta numurs. LV06TREL990970700100B

SWIFT kods: TREL22

**Izpildītājs:**

**SIA „P.M.G.”**

Juridiskā adrese: Robežnieku iela 10,  
Mārupe, Mārupes novads, LV – 2167

Vienotais reģ. nr. 50003699021

Banka: AS Swedbank

Konta numurs LV02HABA0551019538012

Bankas kods HABALV22

A.I.Zaharāns  
Valdes loceklis

N.Treijs  
Valdes priekšsēdētājs

**VIENOŠANĀS Nr.2**  
**Par grozījumiem 2023.gada 20.februāra līgumā Nr. 4.8./2**

Rīgā, 2023.gada 29.novembrī

**Pasūtītājs:** Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARKALNES KOMUNĀLSERVISS", reģistrācijas Nr. 40003708356, juridiskā adrese: Vidzemes šoseja 1D, Garkalne, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Aleksandrs Inārs Zaharāns (turpmāk saukts par "Pasūtītāju") un

**Izpildītājs:** SIA "P.M.G.", reģistrācijas Nr. 50003699021, juridiskā adrese: Robežnieku iela 10, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Nils Treijs (turpmāk saukts par "Būvuzņēmēju"), (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā "Puse/s"), ņemot vērā, ka:

Puses, 2023.gada 20.februārī ir noslēgušas Līgumu Nr.4.8./2 (turpmāk saukts "Līgums"),

Būvuzņēmējs 2023.gada 15.septembrī ir vērsies pie Pasūtītāja ar vēstuli Nr. VN-2023-09-15-02 (elektroniski parakstīta vēstule saņemta 2023.gada 2.oktobrī ar Nr.VN-2023-09-28-02), pamatoti un argumentēti lūdzot Līguma termiņa pagarinājumu,

ņemot vērā Ministru kabineta 2023.gada 21.novembra noteikumus "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas un 15.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsta pasākumi centralizētās siltumapgādes jomā" īstenošanas noteikumi", kas nosaka, ka, ja finansējuma saņēmējs objektīvu apstākļu dēļ nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās aktivitātes un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz termiņam, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 65. panta 2. punktā, finansējuma saņēmējs par saviem līdzekļiem, par kuriem nav saņemts valsts atbalsts, nodrošina projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti līdz 2024. gada 31. oktobrim,

Saskaņā ar Līguma 13.4.1.punktu,

izsakot savu gribu brīvi, bez maldiem un viltus, Puses vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā:

1. Izteikt jaunā redakcijā Līguma 13.3.punktu:

"13.3. Darbu izpildi Būvuzņēmējs apņemas veikt un pabeigt ievērojot šādus termiņus:

13.3.1. līdz **31.12.2023.**- šķeldas katla uzstādīšana un palaišana;

13.3.2. līdz **31.03.2024.**- objekta nodošana ekspluatācijā."

2. Puses vienojas par kopēju izpratni un Izpildītājs apliecina, ka nekādas izmaksas, sākot no 2024.gada 1.janvāri, attiecībā uz objekta nodošanu ekspluatācijā, Izpildītājam nerodas un Pasūtītājam netiks piestādītas.

3. Puses vienojas, ka Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4. Pārējie Līguma nosacījumi, kas netiek grozīti ar šo Vienošanos, paliek nemainīgi.

**Pušu adreses un rekvizīti**

**Pasūtītājs :**

**PSIA „GARKALNES KOMUNĀLSERVISS”**

Juridiskā adrese: Vidzemes šoseja 1D, Garkalne,  
Ropažu novads, LV-2131


Vienotais reģ. nr. 40003708356

Banka: Valsts kase

Konta numurs. LV06TREL990970700100B

SWIFT kods: TRELLV22

A.I.Zaharāns  
Valdes loceklis



**Izpildītājs:**

**SIA „P.M.G.”**

Juridiskā adrese: Robežnieku iela 10,  
Mārupe, Mārupes novads, LV – 2167

Vienotais reģ. nr. 50003699021

Banka: AS Swedbank

Konta numurs LV02HABA0551019538012

Bankas kods HABALV22

N.Treijs  
Valdes priekšsēdētājs

